

## HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE POPOJUTRZE 3.0

### ŚCIEŻKA INKUBACJI INNOWACJI – NABÓR II

Poniżej harmonogram naboru II zawierający: wydarzenia planowane w ramach aktywnej rekrutacji, Etap I – PRESELEKCJA, Etap II – PREINKUBACJA. Wkrótce uzupełnimy harmonogram o kolejne etapy. Dаты wskazane w harmonogramie są orientacyjne i mogą ulec zmianie.

Wydarzenia w ramach aktywnej rekrutacji	Daty	Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)	Status
POPO_CAMP	Termin 1: 07.02.2025 r. Termin 2: 08.02.2025 r	Stacjonarnie. Poznań, Siedziba SENSE, ul. Podgórze 11/31 oraz on-line.	Zrealizowane
Możliwość konsultacji pomysłu na rozwiązanie dla edukacji	Po wcześniejszym umówieniu od ok. 10.02.2025 r. do 06.03.2025 r.	on-line	W trakcie
Webinar	<b>19.02.2025 r.</b> od 16:00 do 17:00 <b>05.03.2025 r.</b> od 18:00 do 19:00	on-line	W trakcie

Etap I - PRESELEKCJA	Daty	Status
Nabór zgłoszeń	od 24.02.2025 r. do 10.03.2025 r.	Planowany
Ocena formalna	od 11.03.2025 r. do 18.03.2025 r.	Planowany
Ocena merytoryczna	od 19.03.2025 do 31.03.2025 r.	Planowany
Publikacja wstępnej listy rankingowej	01.04.2025 r.	Planowany
Przyjmowanie odwołań	08.04.2025 r.	Planowany
Ocena odwołań	09.04.2025 r. do 15.04.2025 r.	Planowany
Publikacja ostatecznej listy rankingowej	16.04.2025 r.	Planowany

# POPOJUT RZE

<b>Etap II - PREINKUBACJA</b>	<b>Daty</b>	<b>Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)</b>	<b>Status</b>
Wsparcie eksperckie i tutorskie	Przez cały okres preinkubacji	on-line, telefon, mail, podczas warsztatów	Planowany
Warsztat 0: 2 grupy x 1 dzień	Między 17.04.2025 r. a 24.04.2025 r.	on-line	Planowany
Warsztat I: 2 grupy x 1 dzień	Grupa 1: 25.04.2025 r. Grupa 2: 26.04.2025 r.	Stacjonarnie: miejsce do ustalenia	Planowany
Realizacja wywiadów	od 27.04.2025 r. do 15.05.2025 r.	Praca Zespołów przy wsparciu tutorskim i eksperckim.	Planowany
Warsztat II: 4 grupy x 1 dzień	od 16.05.2025 r. do 17.05.2025 r.	on-line	Planowany