

HARMONOGRAM WSPARCIA W PROJEKCIE POPOJUTRZE 3.0 - KSZTAŁCENIE ŚCIEŻKA INKUBACJI INNOWACJI

W związku z realizacją projektu poniżej przedstawiamy ramowy harmonogram wsparcia NABORZE I.

Każdy z naborów podzielony jest na etapy:

- Etap I – PRESELEKCJA,
- Etap II – PREINKUBACJA wraz z SELEKCJĄ INNOWACJI SPOŁECZNYCH do ETAPU INKUBACJI,
- Etap III – INKUBACJA,
- Etap IV – UPOWSZECZNIANIE.

Podane daty są orientacyjne, a harmonogram może ulec zmianie.

I. NABÓR I

Jesteśmy w trakcie ETAPU III, czyli INKUBACJI. Poniżej harmonogram całego naboru wraz zakończonymi już działaniami:

Etap I - PRESELEKCJA	Daty	Status
Nabór zgłoszeń	od 15.05.2024 r. do 29.05.2024 r.	Zakończono
Ocena formalna	Od 03.06.2024 r. do 21.06.2024 r.	Zakończono
Ocena merytoryczna	Od 22.06.2024 do 30.06.2024 r.	Zakończono
Publikacja wstępnej listy rankingowej	01.07.2024 r.	Zakończono
Przyjmowanie odwołań	08.07.2024 r.	Zakończono
Ocena odwołań	09.07.2024 r. do 12.07.2024 r.	Zakończono
Publikacja ostatecznej listy rankingowej	15.07.2024 r.	Zakończono

Etap II - PREINKUBACJA	Daty	Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)	Status
Wsparcie eksperckie i tutorskie	Przez cały okres preinkubacji	on-line, telefon, mail, podczas warsztatów	Zakończono
Warsztat 0: 2 grupy x 1 dzień	Grupa 1: 17.07.2024 r. Grupa 2: 24.07.2024 r.	on-line	Zakończono
Warsztat I: 2 grupy x 1 dzień	Grupa 1: 26.07.2024 r. Grupa 2: 28.07.2024 r.	Stacjonarnie: Poznań, Siedziba SENSE, ul. Podgórze 11/31.	Zakończono
Realizacja wywiadów	od 29.07.2024 r. do 06.08.2024 r.	Praca Zespołów przy wsparciu tutorskim i eksperckim.	Zakończono
Warsztat II: 4 grupy x 1 dzień	od 22.06.2024 do 30.06.2024 r.	on-line	Zakończono

SELEKCJA INNOWACJI SPOŁECZNYCH do ETAPU INKUBACJI	Daty	Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)	Status
Warsztat przygotowujący do złożenia WSIN	08.07.2024 r.	on-line	Zakończono
Przyjmowanie WSIN	do 02.09.2024 r. do godziny 12:00.	on-line	Zakończono
Ocena formalna WSIN, w tym przyjmowanie uzupełnień	do ok. 11.09.2024 r.	nie dotyczy	Zakończono
Komisja Oceny Innowacji Społecznych	od 20.09.2024 r. do 21.09.2024 r.	Stacjonarnie: Poznań, Siedziba SENSE, ul. Podgórze 11/31 oraz on-line.	Zakończono
Publikacja wstępnej listy rankingowej	do ok. 04.10.2024 r.	nie dotyczy	Zakończono

Przyjmowanie odwołań	do ok. 11.10.2024 r.	nie dotyczy	Zakończono
Ocena odwołań	do ok. 18.10.2024 r.	nie dotyczy	Zakończono
Publikacja ostatecznej listy rankingowej	ok. 21.10.2024 r.	on-line	Zakończono
Negocjacje WSIN	do ok. 08.11.2024 r.	on-line	Zakończono
Zawarcie umów grantowych	od ok. 12.11.2024 r. do ok. 16.11.2024 r	nie dotyczy	Zakończono

Etap III - INKUBACJA	Daty	Miejsce/ forma realizacji wsparcia (jeśli dotyczy)	Status
Wsparcie eksperckie i tutorskie	Przez cały okres inkubacji	on-line, telefon, mail, podczas warsztatów	W trakcie
ETAP 1 INKUBACJI	od 16.11.2024 r. do 08.01.2025 r.	Praca Zespołów nad prototypem 1 i testowanie wstępne, przy wsparciu eksperckim i tutorskim.	Zakończono
Warsztat I: 1 grupa x 2 dni	22.11.2024 r. i 23.11.2024 r.	Stacjonarnie. Poznań, Siedziba SENSE, ul. Podgórze 11/31 oraz on-line.	Zakończono
ETAP 2 INKUBACJI	od 08.01.2025 r. do 30.05.2025 r.	Praca Zespołów nad prototypem 2 i testowanie właściwe, przy wsparciu eksperckim i tutorskim.	W trakcie
Warsztat II: 2 grupy x 1 dzień	Grupa 1: 11.01.2025 r. Grupa 2: 17.01.2025 r.	on-line	Zakończono

ETAP 3 INKUBACJI	od 30.05.2025 r. do 30.06.2025 r.	Praca Zespołów nad opracowaniem produktu finalnego, przy wsparciu eksperckim i tutorskim.	Planowany
Warsztat III: 1 grupa x 1 dzień	do 31.05.2025 r.	Stacjonarnie: Hotel Andersia, Plac Andersa 3, Poznań	Planowany
Odbiór produktów	Do ok. 11.07.2025 r.	nie dotyczy	Planowany
Wybór innowacji do upowszechniania – Komisja Oceny Innowacji Społecznych	po 15.08.2025 r. – konkretne daty zostaną podane w późniejszym terminie	Zdalnie, miejsce do ustalenia.	Planowany
Etap IV - UPOWSZECHNIANIE	Według indywidualnego planu upowszechniania ustalanego dla każdej innowacji.		